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Arbeitsgruppe

Carola Hunziker Leiterin Tagesstrukturen

André Leuenberger Hauswart

Regula Meier-Rösti Schulleiterin

Seraina van Baar Gemeinderätin

Yves Moser Vizeammann

Andrea Kaiser

Monika Steiner
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Ausgangslage

 Demographische Entwicklung bis 2032

► 1 bis spitzenzeitlich 2 zusätzliche Abteilungen

 Neue Anforderungen gemäss Lehrplan 21

 Sanierungsbedarf Pavillon (1995)

 Strategiewandel
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Mehr Schulraum

und Paradigmenwechsel

Aktuell 211 SuS

Bei Projektstart 206 SuS
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Bis Schuljahr 2028/29 mind. 

220 SuS erwartet

(inkl. Breiti II / exkl. Taracell)

Alle gleichaltrigen Kinder 

sollen bei der gleichen 

Lehrperson mit dem gleichen 

Lehrmittel im gleichen Tempo 

das gleiche Ziel zur gleichen 

Zeit gleich gut erreichen.

Auf vielfältigen Wegen mit 

vielfältigen Menschen an 

vielfältigen Orten zu vielfältigsten 

Zeiten mit vielfältigen Materialen 

in vielfältigen Schritten mit 

vielfältigen Ideen in vielfältigem 

Rhythmus zu gemeinsamen 

Zielen.



Bevölkerungsentwicklung
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RÄUMLICHES ENTWICKLUNGSLEITBILD KÜNTEN

OKTOBER 2022

«Künten strebt ein moderates 

Wachstum um rund 300 

Personen bis 2040 an (auf 

rund 2100 Einwohner/innen). 

Dies entspricht einem 

jährlichen Wachstum von 

ca. 0.7 %.»



Vorgehen

1. Analyse Raumbestand gemäss aktueller 

Nutzung

2. Erstellung Richtraumprogramm gemäss 

Vorgaben

3. Raumbilanzierung

4. Strategieentwicklung
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Rahmenbedingungen

• Zone für öffentliche Bauten und Anlagen
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Bilanz Kindergarten

Handlungsbedarf:

• Schaffung Arbeits- und Aufenthaltsbereiche für 

Lehrpersonen

• Schaffung Räume für DaZ, Logo und SHP

Strategie:

 Der Kindergarten soll mit der 1. und 2. Primarstufe 

das Zentrum Unterstufe bilden (Zyklus 1)
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Bilanz Primarschule

Handlungsbedarf:

• Erweiterung einer zusätzlichen Abteilung

• Schaffung Gruppenräume

• Schaffung Arbeits- und Aufenthaltsbereiche für 

Lehrpersonen

• Schaffung separaten Sitzungszimmers

• Optimierung der betrieblichen Abläufe

• Schaffung Lager-/Putzräume pro Geschoss

• Erstellung eines Lifts
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Bilanz Tagesstrukturen

Handlungsbedarf:

• Vergrösserung des Raumangebots für 35 Kinder

• Aufteilung in zwei separate Betreuungsräume

• Schaffung von Büro/Besprechung/Aufenthalt

Strategie:

 Synergien in der Nutzung der Räumlichkeiten mit 

dem Zentrum Unterstufe
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Bilanz Sporthalle

Handlungsbedarf:

• Die Sporthalle und der Geräteraum entsprechen 

nicht den BASPO Normen

• Die Ausnutzung der Sporthalle ist am Anschlag
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Bilanz Aussenraum

Handlungsbedarf:

• Gut ersichtlicher Spielplatz

• Aussenarbeits- und Sitzplätze erstellen

Strategie:

Übergang zur Landschaft ist zu 

berücksichtigen
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Strategievarianten

Informationsanlass 11. September 2023

14



Strategie 3 (Maximalvariante)
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Strategie 3 (Maximalvariante)

Informationsanlass 11. September 2023

16



Strategievariante 1

Keine Option!

• Schlechteste Voraussetzung bezüglich 

Schulorganisation

• Kompletter Strategieverlust (Zentrum Unterstufe, 

Synergie mit Tagesstruktur)

• Möglicher Investitionsverlust

• Unflexibel für die Zukunft
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Strategievariante 2

• Neubau Tagesstrukturen und Primarstufe – Erweiterung 

Zentrum Unterstufe

• Umbau Mehrzweckhalle

• Abbruch Pavillon

• Aufwertung Aussenraum

Option:

Neubau Einfachturnhalle mit Vereinslokal zu einem 

späteren Zeitpunkt
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Strategievariante 3

• Neubau Tagesstrukturen und Primarstufe –

Erweiterung Zentrum Unterstufe

• Umbau Mehrzweckhalle

• Abbruch Pavillon

• Neubau Einfachturnhalle mit Vereinslokal

• Aufwertung Aussenraum
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Vorteile / Nachteile

Vorteile 2 Vorteile 3

Mehrere unabhängige Eingriffe ohne direkte räumliche Abhängigkeit

Gute Realisierbarkeit, gut etappierbar

Finanzierung in Etappen möglich

Synergienutzung Tagesstrukturen mit Unterstufe

Beste Voraussetzungen bezüglich 

Schulorganisation

Beste Voraussetzungen bezüglich 

Vereinsnutzung

BASPO-konforme Turnhalle
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Nachteile 2 Nachteile 3

Fehlende Flächen für Lehrpersonen Mehrkosten Turnhalle

Fehlende Flächen für Vereine



Kostenschätzung
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Umbau Schulhaus und 

Mehrzweckturnhalle, Lift 

und Umgebung

CHF 1’010’000

Neubau Unterstufe inkl. 

Umgebung

CHF 5’090’000

Abbruch Pavillon

CHF 200’000

Neubau Pavillon

CHF 2’047’000

Neubau Einfachturnhalle 

inkl. Vereinslokal

CHF 8’490’000

Total CHF 6’300’000 Total CHF 14’790’000



Finanzierung

Neubau- / Umbau 

Schule

Turnhalle

Kosten 6’100’000 8’490’000

Finanzierung Eigenkapital 3’000’000

Fremdkapital 3’100’000 Fremdkapital 8’490’000

Zinsen 3%

Betriebskosten 2%

Personalkosten

93’000

122’000

30’000

254’700

169’800

60’000

jährlich 245’000 484’500

Steuererhöhung keine wahrscheinlich

Abschreibung keine* keine*
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* Kompensation mit Aufwertungsreserve (20,3 Mio. Eigenkapital)



Umsetzung
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Fragen
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Meinungen
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Umfrage

• Wer würde dem Neu- und Umbau der Schule 

zustimmen?

• Wer würde dem nicht zustimmen?

• Wer würde der Turnhalle zustimmen?

• Wer würde dieser nicht zustimmen?

• Wer würde einem Gesamtkredit zustimmen (ein 

Projekt)?

• Wer würde die Projekte eher aufteilen und über 

die Turnhalle separat und zu einem späteren 

Zeitpunkt befinden?

Informationsanlass 11. September 2023

26



Danke für 

Ihre Teilnahme!
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