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K O S T E N Z U S A M M E N S T E L L U N G 

N A C H          H A U P T G R U P P E N

BKP 0 GRUNDSTÜCK -Fr.                   

BKP 1 VORBEREITUNGSARBEITEN -Fr.                   

BKP 2 GEBÄUDE 91'000.00Fr.         

BKP 4 UMGEBUNG -Fr.                   

BKP 5 BAUNEBENKOSTEN 6'000.00Fr.           

A N L A G E K O S T E N TOTAL 97'000.00Fr.        
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B E M E R K U N G E N    U N D    H I N W E I S E

1. ZUM  BAUVORHABEN

Der vorliegende  Kostenvoranschlag beinhaltet die komplette

Schimmelpilzsanierung im EG und OG.

Im Bereich des Dachgeschosses werden die Auflager der

Pfetten in Ordnung gestellt. Ferner wird der Estrichboden isoliert,

die Estrichtreppe ersetzt und eine Vorsatzschale zum 

Nachbargebäude montiert.

2. GRUNDLAGEN

- Architektenpläne vom 08.08.2016

- Unternehmerofferte Schimmelpilzsanierung,

Fa. Sanawall, 09.09.2019 (siehe Anhang)

- Unternehmerofferte Holzbauarbeiten,

Fa. Conrad Holzbau, 04.09.2019  (siehe Anhang)

3. KOSTENGENAUIGKEIT

Der vorliegende detaillierte Kostenvoranschlag basiert hauptsächlich

auf Unternehmerangeboten mit genauen Massenauszügen und den

heute  aktuellen und verbindlichen Einheitspreisen.

Die Mehrwertsteuer ist in den einzelnen Positionen inbegriffen.

Die Kostengenauigkeit beträgt gemäss SIA-Norm 102:  Plusminus 10 %
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4. HINWEISE  ZUM  BAUABLAUF

Gemäss Angabe der Fachfirma  Schimmelpilz-Sanierung weist 

auch das Mobiliar einen Schimmelpilzbefall auf. Sämtliches

Mobiliar muss entfernt und entsorgt werden. Die entsprechenden

Aufwendungen sind im KV eingerechnet.

Nach der Entfernung des Mobiliars erfolgen die Sanierungsarbeiten.

Zeitbedarf ca. 3 bis 4 Wochen. Während dieser Zeit kann das

Gebäude nicht bewohnt werden.

Anschliessend Bezug des sanierten Gebäudes, aufstellen der

neuen Möbel

5. IM  KOSTENVORANSCHLAG  NICHT  EINGERECHNETE  LEISTUNGEN

Die nachfolgend umschriebenen Aufwendungen sind im Kostenvor-

anschlag nicht enthalten:

- Ersatzräume für Bewohner  (4 Wochen), Zügelarbeiten

- Baustrom

- Reinigungsarbeiten Umgebung
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D E T A I L L I E R T E R     K O S T E N V O R A N S C H L A G

BKP 0 G R U N D S T Ü C K

Keine Aufwendungen erforderlich -Fr.                   

BKP 0 GRUNDSTÜCK TOTAL -Fr.                   

BKP 1 V O R B E R E I T U N G S A R B E I T E N

Keine Aufwendungen erforderlich -Fr.                   

BKP 1 VORBEREITUNGSARBEITEN TOTAL -Fr.                   
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BKP 2 G E B Ä U D E

BKP 21 R O H B A U    1

BKP 214 MONTAGEBAU  IN  HOLZ

Vorgesehene  Arbeiten:

- Pfettenauflager i. O. stellen

- Dachkonstruktion kontrollieren wo nötig

Verstärkungen einbauen.

- Estrichboden isolieren. Eingerechnet sind

Dampfbremse,  Mineralfaserdämmung, 

Stärke 160 mm,    OSB-Verlegeplatte

- Aufzugstreppe erneuern

- Vorsatzschale erstellen zu Nachbargebäude.

Total 17'000.00Fr.         

BKP 219 DIVERSE  ARBEITEN  ROHBAU 1

- Bau - WC

- Anpassarbeiten  Elektro-Installationen

- Bauprovisorium

Budget 2'000.00Fr.           
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BKP 22 R O H B A U     I I

BKP 229 SCHIMMELPILZ - SANIERUNG

Vorgesehene Arbeiten / eingerechnete Leistungen:

- Best. Mobiliar räumen und entsorgen

- Abdeck- und Reinigungsarbeiten

- Schimmelbelastete Putzschichten an 

Wänden und Decken abfräsen und entsorgen

- Anbringen / einbetten von Klimaplatten, 

Stärke 25 mm. Einbetten eines 

Armierungsnetzes.

- Aufbringen des Kalkputzes

- Alle Flächen mit Silikatfarbe 2 x streichen

- Fenster reinigen, anschleifen, spachteln, 

2 x streichen

- De- und Remontage von Elektro-

Installationen

- Sockelleisten erneuern

Total 60'000.00Fr.         

________________________________________________________________

Architekturbüro Rolf Rey AG,  5621 Zufikon                                                                      7            



BKP 28 A U S B A U    2

BKP 286 DIVERSES

Diverse Anpass- und Ergänzungsarbeiten wie 

Deckleisten, Kittfugen etc.

Budget 3'000.00Fr.           

BKP 287 BAUREINIGUNG

Schlussreinigung der Räume vor Bezug

Budget 2'000.00Fr.           

BKP 29 H  O  N  O  R  A  R  E

BKP 291 ARCHITEKT     

Bauleitung, Submission und Verträge,

Schlussabrechnung

Budget 7'000.00Fr.           

BKP 2 G E B Ä U D E      TOTAL 91'000.00Fr.        
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BKP 4 U M G E B U N G

Kleinere Instandstellungs- und Reinigungsarbeiten 

werden direkt durch die Bauherrschaft ausgeführt.

-Fr.                   

BKP 4 U M G E B U N G -Fr.                   
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BKP 5 B A U N E B E N K O S T E N

BKP 51 ANSCHLUSSGEBÜHREN -Fr.                   

BKP 52 VERSICHERUNGEN

Budget 500.00Fr.              

BKP 55 MÖBEL

Beschaffung von einfachen Ersatzmöbeln

Budget 5'000.00Fr.           

BKP 56 DIVERSES / RUNDUNG 500.00Fr.              

BKP 5 B A U N E B E N K O S T E N            6'000.00Fr.          

.
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A  N  H  A  N  G 

Unternehmerofferten


